영단어 암기 어플

프로젝트계획서

목大

- 01 프로젝트 개요
- 02 일정 계획
- 03 리소스 계획
- 04 리스크 관리
- 05 커뮤니케이션 계획

1. 프로젝트 개요 PROJECT

• 앱 이름

미정

• 목적

사용자가 영어 단어를 재미있게 학습하고 암기할 수 있도록 지원

• 핵심 기능

- 1. 퀴즈(객관식)
- 2. 미션 시스템(칭호 획득)
- 3. 학습 진행도 통계 제공
- 4. 로그인 및 회원가입(데이터 저장)

2. 일정 계획(1)_{SCHEDULE PLAN}

1주차

주제 및 목표 설정 2~3주차

디자인

4~5주차

기능 개발

6주차

테스트 및 배포

- 1. 사용자 요구사항 분석
- 2. 기능 정의

- 1. UI/UX 설계
- 2. 와이퍼 프레임 제작
- 1. 기능 개발(레이아웃)
- 2. 데이터 베이스 연동
- 3. 기능 개발(기본 기능)

- 1. 버그 수정
- 2. 앱스토어 배포

예상 개발 기간: 7주

2. 일정 계획(2)_{SCHEDULE PLAN}

주차	1주차		2주호	2주차		3주차		4주차			5주차			6주차		7주차			
· 프로젝트 주제 및 목표 설정																			
1.1 사용자 요구사항 분석		T I		Т	Т				T										
1.2 주요 기능 설정																			
1,3 개발 환경 설정																			
2. UI/UX 디자인																			
2.1 메인 화면 설계																			
2.2 퀴즈 화면 설계																			
2.3 결과 화면 설계																			
2.4 로그인/ 회원가입 화면 설계																			
2.5 내 정보 화면 설계																			
3. 기능 개발(레이아웃)		·		·															
3.1 메인 화면 코딩																			
3.2 퀴즈 화면 코딩																			
3.3 결과 화면 코딩																			
3.4 로그인/회원가입 화면 코딩																			
3.5 내 정보 화면 코딩																			
4. 기능 개발(기본 기능)																			
4.1 페이지 간 이동 구현																			
4.2 퀴즈 기능 구현(4지선다)																			
4.3 로그인/회원가입 구현																			
4.4 업적, 칭호 기능 구현																			
5. 테스트 및 수정사항 반영, 배포	- 준비																		
5.1 기능별 테스트(버그 수정)																			
5.2 사용자 피드백 반영																			
5.3 앱 아이콘 디자인																			
5.4 배포 준비																			
6. 최종 발표																			
6.1 최종 PPT 제작																			
6.2 발표						<u> </u>													

3. 리소스 계획 RESOURCE PLAN

개발 도구

디자인 도구

데이터 베이스









4. 리스크 관리 RISK MANAGEMENT

• 개발 지연

주요 기능 우선 개발

• 기술적 문제 발생

LLM 서비스 활용

• 낮은 사용자 유입

사용자 경험 개선 및 기능 추가

5. 커뮤니케이션 계획 COMMUNICATION PLAN

개발 상태 공유




https://github.com/YOUNYOUNGBU

사용자 피드백 반영



6. 와이어 프레임(1) WIRE FRAME









메인

유형 선택

유형 클릭

객관식 퀴즈