영단어 암기 어플

프로젝트계획서

목大

- 01 프로젝트 개요
- 02 일정 계획
- 03 리소스 계획
- 04 리스크 관리
- 05 커뮤니케이션 계획

1. 프로젝트 개요 PROJECT

• 앱 이름

미정

• 목적

사용자가 영어 단어를 재미있게 학습하고 암기할 수 있도록 지원

• 핵심 기능

- 1. 퀴즈(객관식)
- 2. 미션 시스템(칭호 획득)
- 3. 학습 진행도 통계 제공
- 4. 로그인 및 회원가입(데이터 저장)

2. 일정 계획(1)_{SCHEDULE PLAN}

1주차

주제 및 목표 설정 2~3주차

디자인

4~5주차

기능 개발

6주차

테스트 및 배포

- 1. 사용자 요구사항 분석
- 2. 기능 정의

- 1. UI/UX 설계
- 2. 와이퍼 프레임 제작
- 1. 기능 개발(레이아웃)
- 2. 데이터 베이스 연동
- 3. 기능 개발(기본 기능)

- 1. 버그 수정
- 2. 앱스토어 배포

예상 개발 기간: 7주

2. 일정 계획(2)_{SCHEDULE PLAN}

주차 -	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차
1. 프로젝트 주제 및 목표 설정		***					
1.1 사용자 요구사항 분석							
1,2 주요 기능 설정							
1,3 개발 환경 설정							
2. UI/UX 디자인							
2.1 메인 화면 설계							
2,2 퀴즈 화면 설계							
2,3 결과 화면 설계							
2.4 로그인/ 회원가입 화면 설계							
2.5 내 정보 화면 설계							
3, 기능 개발(레이아웃)							
3,1 메인 화면 코딩							
3,2 퀴즈 화면 코딩		T T					
3,3 결과 화면 코딩							
3.4 로그인/회원가입 화면 코딩				1 - 4			
3.5 내 정보 화면 코딩							
4. 기능 개발(기본 기능)							
4.1 페이지 간 이동 구현							
4,2 퀴즈 기능 구현(4지선다)							
4.3 로그인/회원가입 구현							
4.4 업적, 칭호 기능 구현		\$ \$ \$					
5. 테스트 및 수정사항 반영, 배포 준비							
5.1 기능별 테스트(버그 수정)							
5.2 사용자 피드백 반영							
5.3 앱 아이콘 디자인							
5.4 배포 준비							
6. 최종 발표							
6.1 발표						- 10	

3. 리소스 계획 RESOURCE PLAN

개발 도구

디자인 도구

데이터 베이스









4. 리스크 관리 RISK MANAGEMENT

• 개발 지연

주요 기능 우선 개발

• 기술적 문제 발생

LLM 서비스 활용

• 낮은 사용자 유입

사용자 경험 개선 및 기능 추가

5. 커뮤니케이션 계획 COMMUNICATION PLAN

개발 상태 공유




https://github.com/YOUNYOUNGBU

사용자 피드백 반영



6. 와이어 프레임(1) WIRE FRAME









메인

유형 선택

유형 클릭

객관식 퀴즈