#### 영어 단어 암기 앱

# 프로젝트계획서

#### **목**大

- 01 프로젝트 개요
- 02 일정 계획
- 03 리소스 계획
- 04 리스크 관리
- 05 커뮤니케이션 계획

#### 1. 프로젝트 개요 PROJECT

앱 이름

미정

• 목적

사용자가 영어 단어를 효과적으로 학습하고 암기할 수 있도록 지원

• 핵심 기능

- 1. 퀴즈(객관식/주관식)
- 2. 음성 및 발음 지원
- 3. 학습 진행도 통계 제공

#### 2.일정 계획 SCHEDULE PLAN

9주차

주제 및 목표 설정

1. 기능 설정

2. 시장 조사

10~11주차

디자인

1. UI/UX 설계

2. 와이퍼 프레임 제작

12~13주차

개발

1.기본 기능 코딩

2.데이터 연동

14주차


테스트 및 배포

1. 버그 수정

2. 앱스토어 배포

예상 개발 기간: 7주

#### 2.일정 계획 SCHEDULE PLAN



### 3. 리소스계획 RESOURCE PLAN

개발 도구/언어

디자인 도구

데이터 베이스









#### 4.리스크 관리 RISK MANAGEMENT

• 개발 지연

주요 기능 우선 개발

• 기술적 문제 발생

개발 커뮤니티 및 공식 문서 활용

• 낮은 사용자 유입 사용자 경험 개선 및 기능 추가

## 5.커뮤니케이션 계획 COMMUNICATION PLAN

개발 상태 공유



https://github.com/YOUNYOUNGBU

사용자 피드백 반영

